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Anhang A 

Terminplan – Erneuerung Gasbehandlung und 
Sanierung des Gaserfassungssystems 

(COPLAN AG) 

  



NKI Insitu Stabilisierung Baumgartner Bogen
Balkenplanansicht 

 07.09.2023 Landkreis Erding Julian Kramer 

Projektdatei: D:\OneDrive - COPLAN AG\General - Deponie Baumgartner InSitu\0500_Projektbearbeitung\0540_Entwurfsplanung\2023-09-06_Terminplan_NKI Dep. Baumgartner Bogen-Anlagentechnik.pp Asta Powerproject
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Hauptplan

Vorplanung

Entwurf- und Genehmigungsplanung

Genehmigungsverfahren - Bearbeitung
Regierung
Ausschreibung und Vergabe Anlagentechnik
und Umbau Gasregelstationen

Lieferzeit AT / Werkstattmontage

Montage und Anschluss AT

Fundamentierung Containeranlage

Demontage Altanlage

Sicherheitstechnische Abnahme

Probebetrieb

Restarbeiten AT

Umbau Gasregelstationen

Ausschreibung und Vergabe Tiefbau (im LV
des WSH)

Bau der Gastransportleitungen 

Dokumentation zur Abfallrechtlichen
Abnahme

Abfallrechtliche Abnahme

03.11.2022

03.11.2022
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11.10.2024

14.10.2024

14.10.2024

01.07.2024

01.04.2024
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04.11.2024

22.11.2024

537t

100t

124t

174t

64t

150t

10t

20t

5t

15t

15t

45t

70t

65t

15t

22.11.2024

22.03.2023

14.09.2023

16.05.2024

29.02.2024

27.09.2024

11.10.2024

27.09.2024

27.09.2024

11.10.2024

01.11.2024

01.11.2024

30.08.2024

05.07.2024

01.11.2024

22.11.2024

22.11.2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


